

Ingeniørgruppen Skovbo ApS
Ejbovej 17 B, 4632 Bjæverskov
Tlf. 56 26 07 00

AFLEVERINGSPROTOKOL

Bygherre: Solrød Kommune

Byggesag: Byggemodning Bakkelund, Havdrup, færdigmodning

Entreprenør: Møller & Co A/S

Efter at entreprenøren for ovennævnte entreprise havde meddelt bygherren, at arbejdet var så vidt fuldført, at aflevering kunne finde sted, foretoges den 12-6-2007 almindeligt eftersyn og aflevering i henhold til § 28 i "Almindelige betingelser" (AB 92) af 10. december 1992.

Møde var:

For entreprenøren: John Hansen, Birger Hansen

For bygherren: Steen Danielsen

For rådgivende
ingeniør: Børge Zinck-Madsen

Man enedes om følgende:

1. at kontraktarbejderne findes at være så vidt fremskredne, at aflevering kan finde sted.
2. at mangler registreret ved teknisk gennemgang afholdt den 1-12-2006 er afhjulpet til bygherrens tilfredshed.
3. at der endnu står tilbage at udføre følgende arbejder, som anført i fortegnelse over mangler, Bilag A.

Manglerne skal være afhjulpet inden den 10-8-2007.

De aftalte tillægsarbejder jf. fortegnelse Bilag B skal være fuldført inden den 10-8-2007.

I modsat fald kan bygherren lade de pågældende arbejder udføre for entreprenørens regning.

4. at arbejdet i øvrigt er tilfredsstillende udført efter entreprisekontraktens bestemmelser.

5. at arbejdet er fuldført inden for den fastsatte frist.
6. at bygherren fra dags dato overtager bestyrelsen samt den almindelige vedligeholdelse af anlægget med undtagelse af pleje af træer.
7. at entreprenørens afhjælpningsperiode udløber den 12-6-2008.

at entreprenøren foranlediger 1-års eftersyn afholdt i perioden den 15-5-2008 til den 1-6-2008 efter nærmere aftale.

at entreprenøren foranlediger 5-års eftersyn afholdt i perioden den 15-5-2012 til den 1-6-2012.
8. at den af entreprenøren stillede sikkerhed på kr. 629.548 ved skriftlig anmodning herom efter mangelfhjælpning nedskrives til kr. 218.243.

Efter mangelfhjælpning ved 1-års eftersyn nedskrives sikkerhed til kr. 33.575 ved skriftlig anmodning herom.

Restbeløbet frigives efter mangelfhjælpning ved 5-års eftersyn ved skriftlig anmodning herom.
9. at entreprenøren afleverer kvalitetssikringsdokumentation inden den 10-8-2007.
10. at samtlige entreprenørens krav over for bygherren i anledning af denne entreprise, skal være bygherren i hænde inden den 10-9-2007.
11. at bygherrens regres over for entreprenøren bevares – uanset overtagelsen – med hensyn til de forpligtelser over for offentlige eller private, som entreprenøren evt. måtte have pådraget sig som følge af entreprisen.

Underskrevet

SOLRØD, den 22.08.2007.

For bygherren:




Steen Danielsen
Afdelingsleder

Underskrevet

Ringsted, den 8/8-07

For entreprenøren:



Bilag:

Bilag A, Oversigt over mangler

Bilag B, Oversigt over tillægsarbejder